SCHEDA B

ELENCO FASI PROGETTO

Scuola                S.M.S. “M. BUONARROTI”      MONDRAGONE

Progetto          PROGETTARE PER UN COORDINAMENTO DI INTERVENTI INTEGRATI

Data               09.04.2003
	FASI
	PRODOTTO
	Data di conclusione prevista

	· INDAGINE

· STESURA PROGETTO

· ORGANIZZAZIONE INCONTRI

· PREPARAZIONE PRODOTTO

· CONTROLLO E VALUTAZIONE


	· SCHEDE

· PROGETTO

· PIANO INCONTRI

· PRODUZIONE

· SCHEDE
	· FEBBRAIO

· FEBBRAIO

· FEBBRAIO

· MARZO

· MAGGIO


