Scheda B

Elenco fasi progetto

Scuola Media Statale “G. CEDERLE” – Mignano M.L. (CE)

Progetto “ VALUTARE PER MIGLIORARE”

Data  13/2/03

	Fasi
	Prodotto
	Data di conclusione prevista

	1) DEFINIZIONE DELLE AREE DI INDAGINE

2) ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO

3) MONITORAGGIO

   4)COMUNICAZIONE DEI 

      RISULTATI DEL

     MONITORAGGIO AL  

    COLLEGIO DEI 

    DOCENTI ED AL

  CONSIGLIO D’ISTITUTO
	1) PROGETTAZIONE DEL PERCORSO

     2)ELABORAZIONE 

       DEGLI STRUMENTI

       DI INDAGINE

3)SINTESI DEI DATI ACQUISITI

4) RELAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
	1) FEBBRAIO 2003

2) FEBBRAIO 2003

3) INIZIO APRILE 2003/

            FINE MAGGIO 2003

     4) ENTRO GIUGNO 2003


