SCHEDA C

SCHEDA PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

SCUOLA  4°Circolo Didattico di Aversa (CE)   CEEE013007
Via Giotto 66 (81031) Aversa (CE)....... PROGETTO  Qualità:  Miglioramento del servizio scolastico 
DATA .13-05-2003..       FASE  I e II       .DENOMINAZIONE    Continuità scuola dell’infanzia, elementare e media.
	PROGRAMMAZIONE
	CONTROLLO

	N°
	OPERAZIONE
	OPERATORI
	DATA PREV. 1
	ORE PREV. 2
	DATA EFF. 3
	ORE EFF. 4
	ANNOTAZIONI DI MODIFICHE E/O AZIONI CORRETTIVE

	I fase: Piano di raccordo istituzionale di coordinamento dei curricoli
II fase: Piano di raccordo didattico organizzativo.

	Elaborazione di microprogetti.
Coordinamento sistemi di valutazione.
Predisposizione e organizzazione di una giornata di presentazione comune delle attività del Laboratorio scientifico  (scuola materna-elementare-media).
Scelta di prove (scuola alementare-media) da somministrare ai bambini di quinta classe elementare e correzione comune delle stesse.

Definizione di criteri di accoglienza per il prossimo anno.
Continuità scuola dell’infanzia,elementare e media..
	Un docente di scuola dell’infanzia, due docenti di scuola media, cinque docenti scuola elementare.
Un docente di scuola dell’infanzia, due docenti di scuola media, cinque docenti scuola elementare.
	Dicembre 2002
Gennaio 2003

Aprile2003Maggio
2003

Prima  settimana di Giugno
2003
	2+2
2+3+2+2


	4 Dicembre 2002
16 Gennaio 2003

15  Aprile 2003

Fine Maggio 2003
	2+2
2+3
	Nell’elaborazione di microprogetti si è data maggiore rilevanza al Laboratorio scientifico, perché già consolidato da esperienze precedenti. Si è iniziato a stabilire i punti di osservazione per definire i curricoli verticali e si è deciso di confrontare i dati delle valutazioni in ingrasso e in uscita.
La presentazione, con la presenza dei genitori si svolgerà in data 26 Maggio 2003.

Sono già stati programmati gli incontri finali per il coordinamento dei sistemi di valutazione degli alunni in uscita ed in entrata nei rispettivi ordini di scuola.


