
SCHEDA A
SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Scuola  Media Statale San Giovanni Bosco – Via De Felice, 2 – 81025 Marcianise -

Data 09/04/2003


Progetto:La comunicazione per un impiego efficace ed efficiente delle risorse

Equipe di progetto:  Gruppo Qualità


Referente: Prof. BIZZARRO Pietro

Obiettivi:Creare strumenti per una comunicazione efficace, la formalizzazione e la condivisione delle informazioni 

·    Risultati/Prodotti attesi:   Migliorare la qualità del servizio, delle relazioni e la circolazione delle informazioni. Diffusione delle esperienze. Migliorare il clima interno. Condivisione delle informazioni formalizzate e raccolte in una cartella specifica. Raccolta sistematica e formalizzata delle informazioni di qualsiasi tipo (didattico, organizzativo, prescrittivo, ecc.) in un documento unitario ( esempio: cartella specifica e alla portata di tutti).


Risorse

Tempo:

Aprile 2003/ Giugno 2004

Persone coinvolte:

Gruppo qualità – Gruppo docente – Personale ATA –Alunni (rappresentanti di classe)

Risorse esterne:

Equipe del corso di formazione sulla comunicazione

Altre risorse:

I rappresentanti dei genitori negli OO CC

· Valutazione preventiva dell’impatto (sul problema, sugli studenti, sui docenti)

Presa di coscienza del problema e maggiore disposizione all’ascolto. Si prevede un miglioramento del clima relazionale interno all’istituzione scolastica. Rapporti distesi e di cooperazione tra docenti, Dirigente Scolastico, Alunni, Famiglie e tutte le altre componenti scolastiche. Il miglioramento della qualità del servizio anche a livello d’organizzazione.

Controllo dei risultati

______ Modalità:____________________________________________________

Questionari – Tabulazioni – Adesioni volontarie ad eventuali incontri mirati specificatamente alla diffusione delle informazioni e delle esperienze.

SCHEDA  B

ELENCO FASI PROGETTO

Scuola  Media Statale San Giovanni Bosco – Via De Felice, 2 – 81025 Marcianise -

Progetto __Qualità: 
“La Comunicazione Per Un Impiego Efficace Ed Efficiente  Delle 

  Risorse”.
Data
_09/04/2003_______

	FASI DI LAVORO
	PRODOTTO
	Data di conclusione prevista

	Corso di formazione sulla comunicazione

Individuazione dei responsabili 

Realizzazione 

Verifica

Riprogettazione
	Materiali divulgati e prodotti dei vari lavori di gruppo


Divulgazione di materiale vario 

Raccolta dati / Tabulazioni / Discussione collegiale dei risultati
	Giugno 2003

Settembre/Novembre 2003

Novembre 03/ Febbraio 04

Marzo/Aprile 2004

Maggio/Giugno 2004


[image: image1.wmf]Gruppo CLAS

SCHEDA  C

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE FASI

Scuola  ___________________________________________________ 

Progetto__________________________

__________________________________

Data

________________

________

Fase ____

_________________

             Denominazione ______________________________________________________

Programmazione

Controllo

N.

OPERAZIONE

OPERATORI

Data prev.

(1)

Ore prev.

(2)

Data eff.

(3)

Ore eff.

(4)

Annotazioni di modifiche

e/o azioni correttive



SCHEDA  PER  L’ANALISI  DI  FATTIBILITÀ
SCUOLA: Media Statale San Giovanni Bosco - Marcianise -.                                                                                                                           
PROGETTO: La comunicazione per un impiego efficace ed efficiente delle risorse.                                                                                                                                                                                 DATA: 09/04/2003
	Oggetti 
	
	Chi sono/

 Quali servono/ Quanto occorre
	Disponibili /

Non disponibili /

In quale misura
	Punti critici
	Azioni

	
	
	
	
	
	

	Decisori
	
	Gruppo qualità /

Dirigente Scolastico /

      


	      /

      /

      


	     
	     

	Risorse professionali / competenze
	
	Corpo docente /

      /

      


	      /

      /

      


	     
	     

	Risorse strutturali / strumentali
	
	Materiale ed ambienti scolastici /

      /

     

	      /

      /

      


	     
	     

	Tempi
	
	Aprile 2003 - Giugno 2004 /

      /

      


	      /

      /

      


	     
	     

	Risorse finanziarie (Costi)
	
	40 h. x 10 Membri del gruppo /

      /

      


	      /

      /

      


	     
	     


Note:      
Media Statale San Giovanni Bosco





Qualità





La comunicazione per un impiego ef. …….





09/04/03        Fase  1^





1�
Aggiornamento�
Esperti esterni�
Aprile Maggio 2003�
18�
Aprile Maggio 2003�
18�
�
�
2�
Individuazione �
Gruppo qualità�
Settembre Novembre 2003 �
6�
�
6�
Da Verificare�
�
3�
Realizzazione Verifica�
Gruppo qualità�
Novembre 2003 Febbraio 2004�
25�
�
�
�
�
4�
Riprogettazione�
Gruppo qualità �
Marzo 2004�
9�
�
�
�
�









